

PREVICRATO

MAPP: 2017.09.001 PARCERIA COM PREVICRATO/ABCMI/ SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FORMALIZAR PARCERIA COM A ABCMI (CLUBE DA MELHOR IDADE)

#	Atividade	Responsável	Custo	Início	Fim	Dias
1	CONTATO COM ABCMI/CE	FERNANDA		10/04/2017	12/04/2017	concluído
2	VERIFICAR ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS EM CONJUNTO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		12/04/2017	17/04/2017	concluído
3	MEIOS PARA EXECUÇÃO DESSAS ATIVIDADES	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		17/04/2017	06/06/2017	concluído
4	VISITA A ABCMI/CE SEDE EM FORTALEZA	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		06/06/2017	06/06/2017	concluído
5	EVENTO SOCIAL ABCMI-CE NO CRATO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		01/10/2017	07/10/2017	concluído
6	ORGANIZAR EVENTO SOCIAL ENVOLVENDO PREVICRATO/ABCMI-CE	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		06/06/2017	24/10/2017	concluído

MAPP: 2017.09.002 CRIAÇÃO DE SITE

#	Atividade	Responsável	Custo	Início	Fim	Dias
1	OFÍCIO SOLICITANDO ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		10/04/2017	10/06/2017	concluído
2	TERMO DE REFERÊNCIA PARA O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO SITE	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		07/10/2017	10/10/2017	concluído
3	COTAÇÕES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	HERICO YVENS BEZERRA		10/10/2017	20/10/2017	concluído
4	ABERTURA E EXECUÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAR)	VALERIA DO CARMO MOURA		20/10/2017	19/11/2017	concluído
5	ASSINATURA DO CONTRATO	VALERIA DO CARMO MOURA		19/11/2017	24/11/2017	concluído
6	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO SITE E PAGAMENTO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	4.000,00	24/11/2017	24/12/2017	concluído

MAPP: 2017.09.003 COMPRA DE VEÍCULO ADAPTADO PARA O RPPS PREVICRATO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA CADEIRANTE PARA O RPPS PREVICRATO

#	Atividade	Responsável	Custo	Início	Fim	Dias
1	OFÍCIO SOLICITANDO ABERTURA DE PROCESSO PARA COMPRA DO VEÍCULO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		10/04/2017	12/04/2017	concluído
2	TERMO DE REFERÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO, ENVELOPAMENTO E ADAPTAÇÃO PARA EMBARQUE E TRANSPORTE DE CADEIRANTE	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		12/04/2017	01/06/2017	concluído
3	ABERTURA E EXECUÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAR)	VALERIA DO CARMO MOURA		01/06/2017	31/07/2017	concluído
4	ASSINATURA DO CONTRATO PARA A COMPRA	VALERIA DO CARMO MOURA		31/07/2017	05/08/2017	concluído

5	SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO, ENVELOPAMENTO E ENTREGA	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		05/08/2017	04/10/2017	concluido
6	EFETUAR O PAGAMENTO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	150.000,00	04/10/2017	09/10/2017	concluido

MAPP: 2017.09.004 CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO PREVICRATO

#	Atividade	Responsável	Custo	Inicio	Fim	Dias
1	FORMALIZAR PROCESSO A CLR	ITALO SAMUEL GONCALVES DANTAS		02/09/2019	01/06/2020	concluido
2	ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL E ORÇAMENTÁRIO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		02/01/2018	01/06/2020	concluido
3	REALIZAR CERTAME	ITALO SAMUEL GONCALVES DANTAS		02/09/2019	12/06/2020	concluido
4	CONTRATAÇÃO	LICITAÇÃO		02/09/2019	29/06/2020	concluido
5	SOLICITAR DESPESAS NO FLUXO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		02/09/2019	30/07/2020	concluido
6	EXECUÇÃO FÍSICA	ITALO SAMUEL GONCALVES DANTAS	1.000.000,00	01/12/2019	30/07/2020	concluido
7	SOLICITAR DESPESA NO FLUXOS PARA ADQUIRIR MOBILIÁRIO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		01/03/2021	15/03/2021	concluido
8	ORÇAMENTO DO MOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO.	licitação		01/02/2020	15/03/2021	concluido
9	REALIZAR CERTAME	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		07/04/2021	30/04/2021	concluido
10	FORMALIZAR PROCESSO A CPL	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		22/03/2021	24/05/2021	concluido
11	CONTRATAR	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		10/05/2021	25/05/2021	concluido
12	AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		30/06/2021	30/11/2021	concluido
13	RECEBIMENTO DE MOBILIARIO PARTE I	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		20/05/2022	06/06/2022	concluido
14	RECEBIMENTO DE MOBILIARIO PARTE II	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		20/05/2022	13/07/2022	concluido
15	ENCERRAMENTO	ITALO SAMUEL GONCALVES DANTAS		01/12/2019	30/07/2022	3
16	RECEBIMENTO DE MOBILIARIO PARTE III	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		19/07/2022	31/08/2022	35

MAPP: 2018.09.001 MIGRAÇÃO JURÍDICA DE FUNDO PARA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

#	Atividade	Responsável	Custo	Inicio	Fim	Dias
1	READEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE CRIAÇÃO DO RPPS MUNICIPAL (REVISÃO DA LEI Nº 2.630/2010)	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		02/01/2018	31/10/2018	concluido
2	ENCAMINHAR PARA PROCURADORIA	FRANCISCO TIBERIO DE OLIVEIRA DANTAS		21/05/2019	20/09/2019	concluido
3	CRIAR PLANO DE COMUNICAÇÃO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		01/10/2019	20/11/2019	concluido

4	SANÇÃO DO PREFEITO	procuradoria	15/09/2019	13/07/2020	-744
5	ENCAMINHAMENTO DA NOVA LEI PARA O GABINETE	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	12/03/2020	29/07/2020	-728
6	ENCAMINHAMENTO PARA APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL	gabinete	16/09/2019	30/07/2020	-727
7	APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI MIGRANDO DE FUNDO PARA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL	02/09/2019	23/11/2020	-611
8	ENCERRAMENTO	gabinete	01/10/2019	15/12/2020	-589
9	EXECUÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	06/04/2020	08/09/2021	-322

MAPP: 2018.09.002

CENSO PREVIDENCIÁRIO DOS SEGURADOS DO PREVICRATO (ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E PROVA DE VIDA)

#	Atividade	Responsável	Custo	Início	Fim	Dias
1	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO PREVICRATO 2018.	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		15/01/2018	28/02/2018	concluido
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO PREVICRATO 2018.	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		01/03/2018	30/04/2018	concluido
3	ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO PREVICRATO 2018.	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	300,00	01/02/2018	31/05/2018	concluido
4	REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO PARA OS SEGURADOS DO PREVICRATO 2018.	EMPRESA CONTRATADA/PREVICRATO	149.700,00	06/03/2018	30/10/2018	concluido

MAPP: 2018.09.003

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS - SISOBINET

#	Atividade	Responsável	Custo	Início	Fim	Dias
1	CADASTRAMENTO DO RPPS PREVICRATO NO SISOBINET	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		15/01/2018	30/10/2018	concluido

MAPP: 2019.09.001

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA APOSENTADORIA ITINERANTE

#	Atividade	Responsável	Custo	Início	Fim	Dias
1	ELABORAR PLANEJAMENTO DO PROGRAMA APOSENTADORIA ITINERANTE	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		01/07/2019	05/10/2020	concluido
2	TREINAMENTO DA EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		30/08/2019	25/11/2020	concluido
3	PLANO DE COMUNICAÇÃO	ELIZANGELA DOS SANTOS BEZERRA		13/03/2020	10/10/2022	75

4	VISITAS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE SANAR QUESTIONAMENTOS DE CUNHO PREVIDENCIÁRIO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	30/09/2019	10/10/2022	75
---	--	-------------------------------------	------------	------------	----

5	ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL COM MAPEAMENTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS ATIVOS QUE POSSUAM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA REQUEREM A APOSENTADORIA	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	11/11/2019	10/10/2022	75
---	--	-------------------------------------	------------	------------	----

6	ENCERRAMENTO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	11/11/2019	12/12/2022	138
---	--------------	-------------------------------------	------------	------------	-----

MAPP: 2019.09.002 FORMALIZAR A JUNTA DE PERÍCIA MÉDICA DO PREVICRATO

#	Atividade	Responsável	Custo	Início	Fim	Dias
1	CONTRATAÇÃO DOS NOVOS MÉDICOS PARA COMPOR A JUNTA MÉDICA	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		14/08/2019	30/09/2019	concluido
2	ATUALIZAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2904001/2014 QUE DISPÕE SOBRE A FORMAÇÃO DA JUNTA MÉDICA DO PREVICRATO E LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS SEGURADOS;	ANTONIO DE PADUA / ernani brigido / otoni lima		14/08/2019	20/05/2020	concluido
3	ENCERRAMENTO	TAYRES SOUZA		10/06/2020	17/06/2020	concluido

MAPP: 2019.09.003 PROGRAMA MEU CRATO PRECISA DE MIM

#	Atividade	Responsável	Custo	Início	Fim	Dias
1	DESENVOLVER PLANEJAMENTO EM CONJUNTO COM DEMAIS SECRETARIAS, PARA INCLUSÃO SOCIAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PREVICRATO	previcrato/ sead/ esporte		01/09/2019	30/04/2022	concluido
2	ELABORAÇÃO DE PROJETO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		23/05/2022	30/06/2022	concluido
3	PLANO DE COMUNICAÇÃO	ELIZANGELA DOS SANTOS BEZERRA		08/06/2020	30/06/2022	concluido
4	DESENVOLVER PLANEJAMENTO E FIRMAR PARCERIAS PARA QUE OS APOSENTADOS DO PREVICRATO REALIZEM TRABALHOS VOLUNTÁRIOS NOS DIVERSOS SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS	previcrato/ sec. desenvolvimento		15/09/2019	30/07/2022	3
5	ENCERRAMENTO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		08/02/2021	30/07/2022	3
6	DESENVOLVER ESTRATÉGIAS CONJUNTAS PARA ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DOS SERVIDORES SEGURADOS DO PREVICRATO NO PRÉ E PÓS APOSENTADORIA	previcrato/ programa acolhe servidor		01/10/2019	30/09/2022	65
7	MOBILIZAÇÃO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		06/07/2020	30/11/2022	126

MAPP: 2021.09.001 CENSO PREVIDENCIÁRIO DOS SEGURADOS DO PREVICRATO (ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E PROVA DE VIDA)

#	Atividade	Responsável	Custo	Início	Fim	Dias
---	-----------	-------------	-------	--------	-----	------

1	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIARIO PREVICRATO 2021.	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	08/02/2021	17/02/2021	concluido
2	ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CENSO PREVIDENCIARIO DO PREVICRATO 2021.	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	08/02/2021	21/02/2021	concluido
3	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIARIO DO PREVICRATO 2021.	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	08/02/2021	28/02/2021	concluido
4	REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIARIO DO PREVICRATO 2021.	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	08/02/2021	28/02/2022	concluido
5	ENCERRAMENTO DO CENSO PREVIDENCIARIO 2021	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	30/03/2021	13/07/2022	concluido

MAPP: 2021.09.002 OLIMPIADAS DA MELHOR IDADE

#	Atividade	Responsável	Custo	Inicio	Fim	Dias
1	REUNIÃO COM A SECRETARIA DE ESPORTE E SMTDS PARA TRATAR SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO OLIMPIADAS DA MELHOR IDADE.	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		23/02/2021	30/03/2021	concluido
2	ELABORAÇÃO DO PROJETO OLIMPIADAS DA MELHOR IDADE, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		23/02/2021	30/04/2022	concluido
3	ORÇAMENTO DE LOGÍSTICA	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		30/03/2021	30/06/2022	concluido
4	FIRMAR PARCERIAS AFIM DE FECHAR PATROCINIOS, CUSTOS E ETC. PARA A REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA DA MELHOR IDADE.	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		23/02/2021	31/07/2022	4
5	PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS OLIMPIADAS DA MELHOR IDADE	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		30/03/2021	31/08/2022	35
6	DIVULGAÇÃO POR MEIO DE RADIO, TV E INTERNET DO INCIO E REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS DA MELHOR IDADE.	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		23/02/2021	31/08/2022	35
7	REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS DA MELHOR IDADE E ENTREGA DAS PREMIAÇÕES	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		30/03/2021	31/10/2022	96
8	ENCERRAMENTO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		30/03/2021	31/10/2022	96

MAPP: 2022.09.002 IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA

#	Atividade	Responsável	Custo	Inicio	Fim	Dias
1	RELATÓRIO DE VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		17/01/2022	31/05/2022	concluido
2	PLANO DE AÇÃO	ELIZANGELA DOS SANTOS BEZERRA		17/01/2022	30/06/2022	-27
3	PROJETO COMPLETO DE INSTALAÇÃO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE		17/01/2022	31/07/2022	4

4	PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	17/01/2022	30/08/2022	34
5	REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	17/01/2022	31/08/2022	35
6	ENCERRAMENTO	ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE	17/01/2022	31/10/2022	96